



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด.....องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม
ที่.....บก.๘๐๓๐๑/.....วันที่.....๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง.....รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม

เนื่องจากการดำเนินการพัฒนาตำบลตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม ได้จบงวดงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเมื่อสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ทำการสรุปผลและประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามรายงานที่แนบมาทำยนี้ จึงขอให้ท่านประธานฯ ได้พิจารณานำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับทราบผลการติดตามดังกล่าว ต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการประเมินให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสรวิชัย มณีวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

.....

สิบเอก

(อภิรักษ์ ลิขยมูล)

หัวหน้าสำนักงานปลัด


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอุทิศ อินลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสกาแก้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 11	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอกงหรา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
8	ก่อสร้างศาลาพักญาติ หมู่ 2	ขนาดอาคารกว้าง 4.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.50 เมตร	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
9	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 9	ปริมาณงานท่อประปาพีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 240 เมตร ชั้น 8.5	24,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	24,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
11	ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโสกก่าม หมู่ 1	อาคารขนาด 13.15x19.20 เมตร	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
แผนงานเคหะและชุมชน							
1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องทาง แบบพลังงานแสงอาทิตย์	ปริมาณคมไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 300 W พร้อมอุปกรณ์ เสาสูง 6 เมตร จำนวน 19 ต้น	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต							
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ							
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุใน เขตตำบลโสกก่าม	ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ พิการและผู้สูงอายุในเขต ตำบลโสกก่าม	40,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2	เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ	ช่วยเหลือและบรรเทาสา ธารณภัยแก่ผู้ประสบความ เดือดร้อน	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
3	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ เซ กา	เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้ประสบความ เดือดร้อนในเขตอำเภอ เซกา	10,500	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,500	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอกะพ้อ จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการอาหารกลางวัน	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในตำบลโสกก่าม จำนวน 100 คน	882,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	485,136	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2	โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโสกก่าม	โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโสกก่าม	5,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	0	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
3	โครงการจัดทำหลักสูตร การศึกษาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายในโครงการจัดทำ หลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น	5,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
4	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน	จำนวน 100 คน	173,400	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	173,400	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
5	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และยามาซื้อโรค	จัดซื้อเวชภัณฑ์และยา ฆ่าเชื้อ	6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
6	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตำบลโสกก่าม	จัดกิจกรรมวันเด็ก	80,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	80,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
7	โครงการแข่งขันทักษะด้าน วิชาการ	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ ด้านวิชาการ	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
8	โครงการแข่งกีฬา	แข่งขันกีฬา	15,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
9	นิเทศอบรมผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม	นิเทศอบรมผู้ปกครอง	6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
10	โครงการอาหารเสริมนม สำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	จำนวน 520 คนๆละ 8.13 บาท จำนวน 260 วัน	1,310,556	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,310,556	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	จำนวนเด็ก 98 คน	125,300	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	125,300	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
12	โครงการจัดการศึกษา ด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนและชุมชน	จัดกิจกรรมด้านวิชาการ	50,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
13	อาหารเสริมนมสำหรับให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม	จำนวนเด็ก 100 คน	211,380	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	211,380	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
14	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันเด็กอนุบาล เด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	จำนวน 520 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	2,469,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,469,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
15	โครงการวัด ราช รัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรม	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
16	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและ เยาวชนตำบลโสกก้าม	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
17	โครงการศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	5,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
แผนงานสาธารณสุข							
1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ระวังโรคติดต่อต่างๆ	จัดซื้อวัคซีน/เวชภัณฑ์ยา	200,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	137,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีน	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
3	อุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	240,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	240,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
5	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
6	อุดหนุนปกครองอำเภอเซกา	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	50,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2	แข่งขันกีฬายาวชน ด้านยาเสพติดตำบล โสกก่าม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	50,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
3	แข่งขันกีฬายาวชนรวมใจ ด้านยาเสพติดตำบล โสกก่าม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอกะพ้อ จังหวัดบึงกาฬ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	5,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,200	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2	ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ในสถานศึกษาและชุมชน	30,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

2. แผนงานสร้างความปลอดภัยของชุมชน

	ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	จัดอบรมฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
--	-------------------------------------	--	---------	---------------------------	--------------------	---------	---------------------------

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

1	โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	จัดกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่ได้ดำเนินการ	0	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
---	---------------------------------	------------------------------------	--------	---------------------------	-----------------	---	---------------------------

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลโสกก่าม	จัดงานประเพณีแห่เทียน	30,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2	อบรมธรรมะในเขตตำบลโสกก่าม	จัดกิจกรรมท้องถิ่นรักการอ่าน	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
3	โครงการบุญบั้งไฟ ตำบลโสกก่าม	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1	ค่าดำเนินการถ่ายโอน ภารกิจการควบคุมไฟฟ้า	ดำเนินการรณการกิจ ถ่ายโอน	3,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2	โครงการดำเนินการตาม นโยบายสำคัญและจำเป็น เร่งด่วนของรัฐบาล	ดำเนินการตามนโยบาย เร่งด่วน	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
3	อุดหนุนปกครองอำเภอเซกา	จัดกิจกรรมงาน พระราชพิธี	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
4	ค่าจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	ดำเนินการตามโครงการ จัดเก็บภาษี	3,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
5	ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และปิด ประกาศต่างๆ	ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
6	ธนาคารขยะรีไซเคิล	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์	5,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่ได้ดำเนินการ	0	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

ปัญหาและอุปสรรค

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่างโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาตำบล ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงประเด็น
3. การนำแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจำนวนโครงการที่นำไปใช้ ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น
4. การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน
5. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทำได้น้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสอดคล้องกัน

ข้อเสนอแนะ

1. การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ายังได้รับการสนับสนุนจำนวนน้อยโครงการถ้าเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ดังนั้นในการพัฒนาต่อไปจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนนำโครงการพัฒนาบรรจุไว้ในแผนหมู่บ้านให้มากขึ้น เพื่อการประสานแผนอันจะนำไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น
2. ออกประชาคมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่
3. ควรดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
4. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความสัมพันธ์กันกับงบประมาณ
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียดรอบคอบในการคำนวณงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเองเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละโครงการ/ กิจกรรมไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันส่งผลในการวางแผนและการบริหารงบประมาณต่างๆ
6. สำนัก/กองต่างๆ ต้องเร่งดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้เพื่อการจัดสรร งบประมาณในการเบิกจ่าย เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือการเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสท้ายและสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
