



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด.....องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม
ที่.....บก.๘๐๓๑๑/.....วันที่.....๑.....เมษายน.....๒๕๖๘
เรื่อง.....รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม

เนื่องจากการดำเนินการพัฒนาตำบลตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ทำการสรุปผลและประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังรายละเอียดตามรายงานที่แนบมาทำยนี้


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางสาวนุณ วิชาโชค)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

.....

สลิปเอก 
(อภิรักษ์ ลิขัยมูล)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....


(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอุทิศ อินลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	มกราคม-กุมภาพันธ์	ยังไม่ดำเนินการ	0	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จุดที่ 1 (4.00x42) 91,000 บาท จุดที่ 2 (4.00x28) 59,000 บาท	150,000	มกราคม-กุมภาพันธ์	ยังไม่ดำเนินการ	0	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	มีนาคม-เมษายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	พฤษภาคม-มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7	รางระบายน้ำยาว 62.00 เมตร ขนาดรางระบายน้ำ คสล.0.60x0.58x3.00 เมตร	150,000	มิถุนายน-กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จุดที่ 1 (4.00x40) จุดที่ 2 (4.00x30)	150,000	มกราคม-กุมภาพันธ์	ยังไม่ดำเนินการ	0	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	กรกฎาคม-สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 11	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	มิถุนายน-กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	มิถุนายน-กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1	รางระบายน้ำยาว 62.00 เมตร ขนาดรางระบายน้ำ คสล.0.60x0.58x3.00 เมตร	150,000	มิถุนายน-กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	
11	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตตำบลโสกก่าม	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตตำบลโสกก่าม จำนวน 38 สาย	450,000	พฤษภาคม-มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
แผนงานเกษตรและชุมชน							
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเซกา	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องทาง สาธารณะภายในหมู่บ้าน พร้อมวางสายพาดดับ บ้านหนองปลาตูก หมู่ 8	150,000	พฤศจิกายน-มกราคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต							
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ							
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุใน เขตตำบลโสกก้าม	ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ พิการและผู้สูงอายุในเขต ตำบลโสกก้าม	40,000	มีนาคม-กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	
2	เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ	ช่วยเหลือและบรรเทาสา ธารณภัยแก่ผู้ประสบความ เดือดร้อน	20,000	กรกฎาคม-กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	
3	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ เซ กา	เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้ประสบความ เดือดร้อนในเขตอำเภอ เซกา	10,500	มกราคม-พฤษภาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการอาหารกลางวัน	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในตำบลโสกก่าม จำนวน 100 คน	882,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	463,000	
2	โครงการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโสกก่าม	โครงการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโสกก่าม	5,000	สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	
3	โครงการจัดทำหลักสูตร การศึกษาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายในโครงการจัดทำ หลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น	5,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
4	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน	จำนวน 100 คน	197,200	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	197,200	
5	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และยาฆ่าเชื้อโรค	จัดซื้อเวชภัณฑ์และยา ฆ่าเชื้อ	6,000	มกราคม-กุมภาพันธ์	ยังไม่ดำเนินการ	0	
6	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตำบลโสกก่าม	จัดกิจกรรมวันเด็ก	80,000	มกราคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	80,000	
7	โครงการแข่งขันทักษะด้าน วิชาการ	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ ด้านวิชาการ	10,000	ตุลาคม-ธันวาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
8	โครงการแข่งกีฬา	แข่งขันกีฬา	15,000	มกราคม-กุมภาพันธ์	ยังไม่ดำเนินการ	0	
9	นิเทศอบรมผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม	นิเทศอบรมผู้ปกครอง	6,000	พฤษภาคม-มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	
10	โครงการอาหารเสริมนม สำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	จำนวน 500 คนๆละ 8.13 บาท จำนวน 260 วัน	1,310,556	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	559,409	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	จำนวนเด็ก 100 คน	125,300	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
12	โครงการจัดการศึกษา ด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนและชุมชน	จัดกิจกรรมด้านวิชาการ	50,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
13	อาหารเสริมนมสำหรับให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม	จำนวนเด็ก 100 คน	211,380	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	106,609	
14	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันเด็กอนุบาล เด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	จำนวน 500 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	1,379,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,161,100	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
15	โครงการวัด ราช รัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรม	10,000	ตุลาคม-ธันวาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	
16	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและ เยาวชนตำบลโสกก่าม	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม	20,000	ตุลาคม-ธันวาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	
17	โครงการศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	5,000	พฤษภาคม-มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	
แผนงานสาธารณสุข							
1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ระวังโรคติดต่อต่างๆ	จัดซื้อวัคซีน/เวชภัณฑ์ยา	200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีน	20,000	เมษายน-พฤษภาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	
3	อุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	240,000	กรกฎาคม-กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	20,000	ตุลาคม-มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอลือโขง จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
5	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
6	อุดหนุนปกครองอำเภอลือโขง	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	มกราคม-พฤษภาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
1	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	70,000	พฤศจิกายน-มกราคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000	
2	แข่งขันกีฬายาวชน ด้านยาเสพติดตำบล โสกก่าม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	200,000	พฤศจิกายน-มกราคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	
3	แข่งขันกีฬายาวชนรวมใจ ด้านยาเสพติดตำบล โสกก่าม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	30,000	มีนาคม-เมษายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
1	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	5,000	มกราคม/เมษายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	
2	ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ในสถานศึกษาและชุมชน	30,000	มิถุนายน-กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

1	โครงการรกรักษา รักษารักษา รักษาพื้นที่ดิน	จัดกิจกรรมรกรักษา รักษารักษา รักษาพื้นที่ดิน	10,000	มีนาคม-กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0	
---	--	---	--------	----------------	-----------------	---	--

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลโสกก้าม	จัดงานประเพณีแห่เทียน	50,000	กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0	
2	อบรมธรรมะในเขตตำบลโสกก้าม	จัดกิจกรรมท้องถิ่น รกรการอ่าน	20,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	
3	โครงการบุญบั้งไฟตำบลโสกก้าม	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	30,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1	ค่าดำเนินการถ่ายโอน ภารกิจการควบคุมไฟฟ้า	ดำเนินการรณการกิจ ถ่ายโอน	3,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
2	โครงการดำเนินการตาม นโยบายสำคัญและจำเป็น เร่งด่วนของรัฐบาล	ดำเนินการตามนโยบาย เร่งด่วน	163,800	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
3	อุดหนุนปกครองอำเภอเชกา	จัดกิจกรรมงาน พระราชพิธี	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	
4	ค่าจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	ดำเนินการตามโครงการ จัดเก็บภาษี	3,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
5	ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และปิด ประกาศต่างๆ	ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ	5,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
6	ธนาคารขยะรีไซเคิล	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
7	จัดทำแผนที่ภาษี	จัดทำแผนที่ภาษี	10,000	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	
8	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนในเขตอำเภอ เชกา	ช่วยเหลือประชาชนใน เขตอำเภอเชกา	15,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	0	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่างโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาตำบล ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงประเด็น

๓. การนำแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจำนวนโครงการที่นำไปใช้ ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน

๕. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทำได้น้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสอดคล้องกัน

ข้อเสนอแนะ

๑. การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ายังได้รับการสนับสนุนจำนวนน้อยโครงการถ้าเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ดังนั้นในการพัฒนาต่อไปจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนนำโครงการพัฒนาบรรจุไว้ในแผนหมู่บ้านให้มากขึ้น เพื่อการประสานแผนอันจะนำไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น

๒. ออกประชาคมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่

๓. ควรดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

๔. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความสัมพันธ์กันกับงบประมาณ

๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียดรอบคอบในการคำนวณงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเองเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละโครงการ/ กิจกรรมไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันส่งผลในการวางแผนและการบริหารงบประมาณต่างๆ

๖. สำนัก/กองต่างๆ ต้องเร่งดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้เพื่อการจัดสรร งบประมาณในการเบิกจ่าย เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือการเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสท้ายและสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
